

**Sak 34/25 Oppdatering av status for gjennomføring av IT
sourcingstrategi ved NIH**

Bakgrunn

Styret ved NIH vedtok i sak 3/24 å gi administrerende direktør fullmakt til å

- gjennomføre outsourcing av IT-tjenester for brukerstøtte, brukeradministrasjon, klientdrift og drift av nettverk og servere.
- gjennomføre personalmessige konsekvenser som følger av vedtatt omfang for outsourcing.

Status

Det refereres til sak 48/24 Status gjennomføring av IT sourcingstrategi ved NIH.

Administrasjonen fortsetter arbeidet med å gjennomføre styrets vedtak.


Gjennomføre personalmessige konsekvenser

Som tidligere referert ble det i 2024 gjennomført en omstillingsprosess i henhold til NIHs omstillingsavtale og statens retningslinjer. Avtale om frivillig fratredelse ble inngått med alle tre berørte medarbeidere i juni 2024.

Outsourcing av IT-tjenester

Som tidligere referert ble konkurransepreget dialog valgt som anskaffelsesprosedyre. Administrasjonen gjennomførte anskaffelsen fra august 2024 til mars 2025.

Vi gjennomførte prosessen med totalt seks leverandører som leverte sitt endelige justerte og beste tilbud primo februar 2025.



NIH signerte 7. april 2025 kontrakt med Advania Norge AS om kjøp av standardiserte IT-tjenester.


Videre prosess

- Advania gjennomfører detaljert kartlegging av NIHs infrastruktur og funksjonelle behov.
- Advania setter opp IT-miljø for NIH på sin standardiserte infrastruktur-plattform.
- Advania migrerer NIH inn på sin standardiserte infrastruktur-plattform.

Vi estimerer at Advania vil kunne sette NIH i drift på sin plattform i starten av fjerde kvartal 2025.

Reviderte økonomiske konsekvenser

Da NIH styret vedtok IT sourcingstrategi ved NIH 7. mars 2024, lå følgende anslag for de økonomiske konsekvenser av sourcingstrategien til grunn:



Følgende forutsetninger var lagt til grunn:

- Avtaleinngåelse med leverandør Q3 2024
- Produksjonssetting i leverandørens driftsmiljø mars 2025
- Reduksjon av kostnader knyttet til eget datasenter og nettverk fra Q1 2025
- Kostnad fra leverandør for kjøpte driftstjenester kalkulert som gjennomsnitt av mottatte prisanslag + risikopåslag 30 %

Tallene inkluderer 3 % årlig lønns- og prisstigning.

Etter inngått kontrakt med Advania, og hensyntatt det vi i dag vet, har administrasjonen revidert de økonomiske konsekvensene:



Som det fremgår av figuren over, forventes kostnadsutviklingen å følge omtrent det samme forløp som var estimert da styret fattet sitt opprinnelige vedtak. Avvikene i nominelle kroner kan i det alt vesentlige forklares ved at

- estimert årsverkskostnad er erstattet med reelle årsverkskostnader for de berørte ansatte
- kostnad for migreringsprosjekt er erstattet med avtalt beløp
- estimerte månedlige driftskostnader er erstattet med beregnet beløp basert på enhetspriser i kontrakten og estimerte volum på kontraktens kostnadsdrivere

Frem til detaljert kartlegging av NIHs infrastruktur og funksjonelle behov er endelig gjennomført, vil det fortsatt være usikkerhet knyttet til månedlige driftskostnader og omstillingskostnader.

Videre vil månedlige driftskostnader være gjenstand for endring drevet av faktisk uttak av tjenester i henhold til kontrakten.

Forslag til vedtak:

Styret tar statusoppdateringen til orientering.